



การพัฒนากระบวนการและบริหารความเสี่ยงด้านกำลังคนเชิงรุก โดยการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)



1 ชื่อโครงการ

การพัฒนากระบวนการและบริหารความเสี่ยงด้านกำลังคนเชิงรุก
โดยการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS)

2 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) แต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวยังจำกัดอยู่ในลักษณะการบันทึกทะเบียนประวัติและการรายงานเชิงสถิติ ยังขาดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต

ประกอบกับโครงสร้างอายุราชการที่กำลังเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุราชการจำนวนมาก การโอนย้ายบุคลากรระหว่างส่วนราชการ ตลอดจนความคาดหวังด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การวางแผนอัตรากำลังและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ยังคงมีลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ทำให้การบริหารกำลังคนมีข้อจำกัด และอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบรรลุตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระยะยาว

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1 เพื่อให้มีระบบพยากรณ์และบริหารความเสี่ยงด้านกำลังคนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 3.2 เพื่อให้มีการ Tracking บุคลากรในด้านต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ
- 3.3 เพื่อนำข้อมูลสำหรับการใช้ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

6 งบประมาณ (หากมี)

เบื้องต้นยังไม่มีส่วนที่ต้องใช้งบประมาณ โดยจะประสานและแจ้งความประสงค์ พร้อมข้อมูลโครงการไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินว่าสามารถพัฒนาระบบได้เองหรือไม่

7 ระยะเวลา

ระยะเวลาการพัฒนาประมาณ 2 - 3 ปี
และอาจต้องมีข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี
สำหรับเป็นฐานข้อมูล

8 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Results-R)

- 8.1 ลดอัตราการสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ และเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
- 8.2 ส่วนราชการสามารถรักษาองค์ความรู้ที่สำคัญไม่ให้สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล และช่วยให้การปฏิบัติราชการมีความต่อเนื่อง
- 8.3 ยกระดับงานทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร

4 แนวคิดหรือหลักการสำหรับการทำโครงการ (Apply-A)

เพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven HR) และสามารถบริหารความเสี่ยงด้านกำลังคนได้อย่างเป็นระบบ จึงขอเสนอแนวทางการดำเนินการ ดังนี้



4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงล่วงหน้า

โดยจัดเตรียมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านกำลังคน



4.2 พัฒนาระบบรายงานและ Dashboard เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านกำลังคน

เพื่อพยากรณ์และแสดงแนวโน้มจำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ การโอนย้าย หรือความเสี่ยงตำแหน่งสำคัญว่างล่วงหน้า โดยจำแนกตามหน่วยงาน สายงาน และระดับตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนอัตรากำลังและการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม



4.3 การกำหนดมาตรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเชิงป้องกัน

นำผลการวิเคราะห์และการพยากรณ์ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนบริหารอัตรากำลัง การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งกำหนดแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งและผู้เตรียมความพร้อมสืบทอดตำแหน่งล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

5 แนวทางหรือวิธีการในการทำโครงการ (Try-T)



T = Transform Data

รวบรวมและปรับโครงสร้างข้อมูลกำลังคน
โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ DPIS และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง



R = Risk Forecasting

วิเคราะห์และพยากรณ์ความเสี่ยงด้านกำลังคน
โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ความเสี่ยง



Y = Yield Workforce Planning

พัฒนาการวางแผนอัตรากำลังเชิงรุก
นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแนวทางบริหารกำลังคน



T = Technology & Tracking

พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลแบบ Real-Time
จัดทำระบบติดตามผลผ่าน Dashboard เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบสถานการณ์กำลังคนได้แบบ Real-Time

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จ



9.1 จำนวนตำแหน่งว่างน้อยลง



9.2 ลดจำนวนข้าราชการโอนไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น



9.3 สามารถแก้ไขปัญหา ประเมินสถานการณ์ และลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรได้ทันทั่วทั้ง

